



Дека́н архитектурно-строительного факультета
И.П.Павлова
«06» 04 2026 г.

**Календарный график работы над дипломным проектом студентов групп
П-361, П-362**

п/п	Наименование разделов дипломного проекта (работы)	Сроки выполнения
1	Вариантное проектирование	до 18.04.2026
2	Архитектурно-строительный	до 18.04.2026
3	Расчетно-конструктивный	до 02.05.2026
4	Технология строительного производства	до 16.05.2026
5	Экономика строительства	до 16.05.2026
6	Организация строительства	до 05.06.2026
7	Охрана труда и окружающей среды	до 10.06.2026
	● Подготовка дипломного проекта к защите	до 10.06.2026
	● Рабочая комиссия, предзащита, допуск к защите	15.06.2026-19.06.2026
	● Подпись дипломного проекта у заведующего кафедрой, рецензирование проекта	по индив.графику кафедры, но не позднее чем за трие суток до защиты.

График контроля (проценток) за выполнением дипломного проекта

№№ процен-товки	Контрольные даты	Наименование разделов проекта	Требуемый объем выполнения, %
1	18.04.2026	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный	100 100 70
2	16.05.2026	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный ТСП Экономика строительства	100 100 100 100 100
3	06.06.2026	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный ТСП Экономика строительства Организация строительства	100 100 100 100 100 100
4	13.06.2026 (индивидуально – у заведующего кафедрой)	Все разделы пояснительной записки и графическая часть	100
5	15.06.2026-19.06.2026	Допуск к защите и предзащита	100

Защита дипломных проектов: 22.06.2026-28.06.2026

График утвержден на заседании кафедры ТСП 05.03.2026, протокол № 3.

Зав. кафедрой ТСП

В.И.Юськович