



Согласовано

Декан архитектурно-
строительного факультета
И.П. Павлова

« 04 » 2026 г.

**Календарный график работы над дипломным проектом
студентов группы П-223 заочной формы образования**

п/п	Наименование разделов дипломного проекта (работы)	Сроки выполнения
1	Вариантное проектирование	до 18.04.2026
2	Архитектурно-строительный	до 18.04.2026
3	Расчетно-конструктивный	до 16.05.2026
4	Технология строительного производства	до 16.05.2026
5	Экономика строительства	до 16.05.2026
6	Организация строительства	до 06.06.2026
7	Охрана труда и окружающей среды	до 06.06.2026
	● Подготовка дипломного проекта к защите	до 20.06.2026
	● Рабочая комиссия, предзащита, допуск к защите	24.06.2026-25.06.2026
	● Подпись дипломного проекта у заведующего кафедрой, рецензирование проекта	по индив.графику кафедры, но не позднее чем за трие суток до защиты.

График контроля (проценток) за выполнением дипломного проекта

№№ процен- товки	Контрольные даты	Наименование разделов проекта	Требуемый объем выполнения, %
1	18.04.2026	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный	100 100 70
2	16.05.2026	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный ТСП Экономика строительства	100 100 100 100 100
3	06.06.2026	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный ТСП Экономика строительства Организация строительства	100 100 100 100 100 100
4	15.06.2026-19.06.2026	Все разделы пояснительной записки и графическая часть	100
5	24.06.2026-25.06.2026	Допуск к защите и предзащита	100

Защита дипломных проектов: 26.06.2026-27.06.2026.

График утвержден на заседании кафедры ТСП 05.03.2026, протокол № 3.

Зав. кафедрой ТСП

В.И.Юськович