



Декаан архітэктурна-
будаўнічага факультэта
И.П. Павлова
« 02.04.2026 г.

**Календарный график работы над дипломным проектом студентов группы
ПГС-62, ПГС-63 заочной сокращённой формы образования**

№ п/п	Наименование разделов дипломного проекта (работы)	Сроки выполнения
1	Вариантное проектирование	до 18.04.2026
2	Архитектурно-строительный	до 18.04.2026
3	Расчетно-конструктивный	до 16.05.2026
4	Технология строительного производства	до 16.05.2026
5	Экономика строительства	до 16.05.2026
6	Организация строительства	до 06.06.2026
7	Охрана труда и окружающей среды	до 06.06.2026
	• Подготовка дипломного проекта к защите	до 10.06.2026
	• Рабочая комиссия, предзащита, допуск к защите	15.06.2026-19.06.2026
	• Подпись дипломного проекта у заведующего кафедрой, рецензирование проекта	по индив.графику кафедры, но не позднее чем за трие суток до защиты.

График контроля (процентовак) за выполнением дипломного проекта

№ № процен-товки	Контрольные даты	Наименование разделов проекта	Требуемый объем выполнения, %
1	18.04.2026	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный	100 100 70
2	16.05.2026	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный ТСП Экономика строительства Организация строительства	100 100 100 100 100 50
3	06.06.2026	Вариантное проектирование Архитектурно-строительный Расчетно-конструктивный ТСП Экономика строительства Организация строительства	100 100 100 100 100 100
4	10.06.2026-13.06.2026 (индивидуально – у заведующего кафедрой)	Все разделы пояснительной записки и графическая часть	100
5	15.06.2026-19.06.2026	Допуск к защите и предзащита	100

Защита дипломных проектов: 22.06.2026-25.06.2026

График утвержден на заседании кафедры ТСП 05.03.2026, протокол № 3.

Зав. кафедрой ТСП

В.И.Юськович